ふるさとむら吹　年間作業スケジュール

月/項目	黒大豆づくり		（栗づくり）		その他
	作業日	内　容	作業日	内　容	
4月	下旬	元肥散布、耕起、畝づくり			交流会(　　)
5月	中・下旬	元肥散布、除草剤散布、畦畔草刈			
6月	8(土)	種まき(床まき)午後～	8	下草刈り(1回目)	青池の草刈(8日)
	16(日)	移植・土寄せ(1回目)			
7月	8	土寄せ(2回目)			
	27	薬剤散布(1回目)			
8月					8/15交流会(バーベキュー)、デカンショ祭
	10	薬剤散布(2回目)			
9月	7	薬剤散布(3回目)			
10月	10/10～10/17	枝豆収穫、販売	10/10～10/17	収穫、販売	10/19味覚まつり参加 源流ツアー
11月	16	葉落とし	16	下草刈り(2回目)	青池の草刈(16日)
	24	刈取り、乾燥			
12月	21	脱粒調整	21	寒肥、落葉焼却	反省会(ボランティア会員、役員参加)(7日)
1月		次年度圃場準備			
2月					
3月			中旬	剪定	

・ 作業日は天候等により変更することがあり、その場合は事前に連絡します。
・ その他、ボランティアによる農作業は、その都度連絡します。

「ふるさとむら吹担当」
「ボランティア代表」　　堀田　達也　090-7759-2902